

## 附件 1: 评价表

## 2022 年陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目支出绩效自评表

项目名称		陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程						
主管部门		陇西县水务局			实施单位	陇西县水利建设管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1000	1000	1000	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 布置补充水源取水枢纽 1 处，完成土建施工及验收。</p> <p>目标 2: 补充水源输水管道 2.382 公里，完成土建施工及验收</p> <p>目标 3: 布置调蓄水池 12 座，完成土建施工及验收。</p> <p>目标 4: 各类输水管道共 47.87 公里，完成土建施工及验收。</p> <p>目标 5: 新建各类检查井 154 座，完成土建施工及验收。</p>				<p>目标 1: 布置补充水源取水枢纽 1 处，完成土建施工及验收。</p> <p>目标 2: 补充水源输水管道 2.382 公里，完成土建施工及验收</p> <p>目标 3: 布置调蓄水池 12 座，完成土建施工及验收。</p> <p>目标 4: 各类输水管道共 47.87 公里，完成土建施工及验收。</p> <p>目标 5: 新建各类检查井 154 座，完成土建施工及验收。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	布置补充水源取水枢纽施工完工率	100%	100%	5	5	无
			补充水源输水管道施工完工率	100%	100%	5	5	无
			布置调蓄水池施工完工率	100%	100%	5	5	无
			各类输水管道施工完工率	100%	100%	5	5	无
			新建各类检查井施工完工率	100%	100%	5	5	无
	质量指标	项目	项目建设数量达标率	100%	100%	5	5	无
			项目建设面积达标率	100%	100%	5	5	无
时效		项目	项目开工及时率	100%	100%	5	5	无

	指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5	无	
		项目验收及时率	100%	100%	5	5	无	
		成本指标	项目成本是否控制在预算范围内	实际成本与预算未出现较大差异	实际成本与预算未出现较大差异	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升	提升	5	5	无
			降低管理成本	降低	降低	5	5	无
		社会效益指标	居民生活质量	提升	提升	5	5	无
			社会和谐发展程度	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	改善	5	5	无
		可持续影响指标	基础设施设备条件	完善	完善	5	5	无
	当地用水需求		完善	完善	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	无
	总分					100	100	
	说明	无						

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 附件 2: 问卷调查

1.您对陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目整体的了解程度如何?

A.非常了解      B.比较了解      C.一般了解      D.不太了解

2.您对陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目建设资金来源的了解程度如何?

A.非常了解      B.比较了解      C.一般了解      D.不太了解

3.您对专项债券资金的了解程度如何?

A.非常了解      B.比较了解      C.一般了解      D.不太了解

4.您认为该建设项目专项债券资金的下达是否及时?

A.非常及时      B.比较及时      C.一般及时      D.不太及时

5.您认为该建设项目专项债券资金的支付是否及时?

A.非常及时      B.比较及时      C.一般及时      D.不太及时

6.您认为本单位对该建设项目的还债能力如何?

A.可以及时还本付息    B.还本付息有压力    C.不具备偿还债务的能力    D.不知道

7.您对该项目建设的支持程度如何?

A.非常支持      B.比较支持      C.一般支持      D.不太支持

8.您对陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目实施进度的满意程度如何?

A.非常满意      B.比较满意      C.一般满意      D.不太满意

9.您认为陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程建设将带来哪些效益,包括经济效益和社会效益,如否请大致描述原因: \_\_\_\_\_

10.您认为陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程建设所需偿还的债务将对本单位和个人带来哪些影响: \_\_\_\_\_